

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: ERP MÓDULO OPERATIVO



PARA: Pallet Systems

DE: EA Software Development

FECHA: 29 de diciembre, 2025

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar e implementar la infraestructura base del sistema ERP para la gestión automatizada de la operación de la empresa, garantizando el control absoluto sobre los flujos de mercancía y las obligaciones financieras con proveedores.

2. ALCANCE DE LA FASE 1: NÚCLEO OPERATIVO

Esta fase se enfocará en digitalizar el ciclo de egresos y control de activos.

- **Módulo de Inventarios y Almacén:**
 - Control de stock en tiempo real.
 - Dashboards interactivos, validaciones, mermas, flujo operativo.
 - Gestión de entradas, salidas y transferencias.
 - Catálogo de productos con especificaciones técnicas.
 - Histórico de movimientos por usuario (Trazabilidad).
- **Módulo de Compras:**
 - Generación de solicitudes de compra.
 - Generación de órdenes de compra.
 - Gestión y catálogo de proveedores.
 - Validación de recepción de mercancía contra orden de compra.
 - Reportes, dashboards interactivos, permisos por usuario.
- **Módulo de Cuentas por Pagar (CXP):**
 - Registro de facturas de proveedores.
 - Control de vencimientos y programación de pagos.
 - Estados de cuenta con proveedores (deuda y pagado).
 - Notificaciones de vencimiento

3. SEGURIDAD Y CONFIANZA

Dada la prioridad de seguridad de la empresa, el sistema incluye:

- 1. **Bitácora de Auditoría (Logs):** Registro inalterable de quién creó, editó o eliminó cualquier registro en el sistema.
- 2. **Roles de Usuario:** Acceso restringido según el perfil del empleado.
- 3. **Respaldos Automáticos:** Protección de la información en la nube diariamente.

4. TIEMPOS Y ENTREGAS

- **Duración estimada:** 6 semanas.
- **Metodología:** Entregas semanales para revisión de avances y ajustes de procesos.

5. INVERSIÓN Y ESQUEMA DE PAGOS

La inversión total para el desarrollo de esta Fase 1 es de **\$60,000.00 MXN**.

Para facilitar el flujo y brindar seguridad al cliente, el pago se divide en tres hitos:

Momento del Pago	Concepto	Monto
Inicio de Proyecto	Anticipo y arquitectura de base de datos.	\$20,000.00 MXN
Semana 3	Entrega de avance: Inventarios y Compras.	\$20,000.00 MXN
Semana 6	Entrega final, capacitación y puesta en marcha.	\$20,000.00 MXN

*Nota: Al finalizar la implementación, se establecerá una póliza de soporte mensual de **\$8,000.00 MXN** que cubre mantenimiento, corrección de errores y actualizaciones.*

6. PRÓXIMAS ETAPAS (ESCALABILIDAD)

Al concluir con éxito esta etapa, el sistema estará listo para integrar los módulos de:

- Facturación
- Cuentas por Cobrar y Nóminas.
- Portal de Clientes y Contabilidad Fiscal.
- Inteligencia artificial y machine learning integrado para el análisis de datos, análisis de riesgos y toma de decisiones mejor informada.